



Navn	Vedtaget tilbud	Moms	I alt	Slutregning	Tilbud/budget overskridelse	I vor favør tilbud/budget
Rambøll, rådg. Ingeniør	250.000,00	62.500,00	312.500,00	346.802,32	34.302,32	
Rambøll, kørselsgodtg.				8.474,39	efter regning.	
				355.276,71		
Aarsleff, entreprenør	4.593.360,00	1.148.340,00	5.741.700,00	6.381.250,00	639.550,00	

Aarsleff tilbud kontra udførte arbejder	Tilbud uden moms	Opmålt og udført uden moms	Difference uden moms			
Afsætning og opmåling	30.000,00	30.000,00	0,00			
Asfalt afskæring	45.050,00	42.296,00	2.754,00			
Asfalt fræsning	22.000,00	22.000,00	0,00			
Opbrydn.kantsten/asfaltbort/afskaffelse	384.250,00	359.165,00	25.085,00			
Opbrydn. /bortskaf. af fliser	325.000,00	317.000,00	8.000,00			
Opbrydn.belægning bag fliser	236.600,00	233.324,00	3.276,00			
Asfalt 7cm GAB1 kørebane/overkørsler	294.150,00	293.040,00	1.110,00			
Asfalt 3cm ml.kantsten og fortovsfliser*	209.350,00	208.560,00	790,00			
Asfalt 2cm PA i kørebane	468.000,00	475.980,00	-7.980,00			
Opr. Af lunker forud for slidlag	93.600,00	95.196,00	-1.596,00			
Affræsning af større pukler kørebane	48.800,00	93.513,00	-44.713,00			
Opretning af nedgangsbrønde	64.050,00	64.050,00	0,00			
Opretning af nedløbsbrønde	178.400,00	178.400,00	0,00			
Opretn. af stophanedæksler i kørebane	23.520,00	1.176,00	22.344,00			
Lev. og sætning af lige kantsten	993.140,00	925.497,00	67.643,00			
Lev. og sætning af radie kantsten	58.300,00	58.300,00	0,00			
Lev. og lægning af 7cm fortovsfliser	806.400,00	706.176,00	100.224,00			
Lev. og lægning af 10cm fortovsfliser	171.900,00	278.860,00	-106.960,00			
Opretning af stophaner i fortov	57.300,00	57.300,00	0,00			
Reg. Af belægn. I overkørsler 99 stk.	68.000,00	67.320,00	680,00	1 stk afregnet kontant til KA 12		
Hvid kørebaneafmærkning 10cm bred	6.220,00	3.949,70	2.270,30			
Hvid vigelinie 60 cm bred	9.330,00	4.976,00	4.354,00			
I alt	4.593.360,00	4.516.078,70	77.281,30	favør i forhold til		
Vedtagne ekstraarbejder						
Difference opmåling iht ovenstående			77.281,30			
Udskiftning af rendestensriste 62 stk.	0,00	113.723,00	-113.723,00			
Asfaltbort ændret fra 3cm til 5 cm*	0,00	90.000,00	-90.000,00			
Lunke Nilensvej (Elimar) oprettet	0,00	3.200,00	-3.200,00			
Nubiensvej asfaltbort fejl i opmåling tilbud	0,00	23.265,00	-23.265,00			
Rep. Vejkryds efter fremmed lastbil	0,00	10.170,00	-10.170,00			
Opretning af kørebaner merforbrug	0,00	95.160,00	-95.160,00			
Forøget mængde dykkede kantsten	0,00	40.528,00	-40.528,00		moms 25%	i alt med moms
I alt bilag 33 (376.046kr - 77.281,30kr)		376.046,00	-298.764,70	298.765,00	74.691,25	373.456,25
Tvistigheder endt hos advokat						
Bortkørsel og deponering af jord og optagning i forb. Med kantstensnedsættelse	0,00	211.695,00	-211.695,00	bilag 39	52.923,75	264.618,75
					I alt	638.075,00
kontant afregning 1 stk. overkørsel KA 12				680,00	170,00	850,00
Affræsning af opkørselskantsten KA 5				500,00	125,00	625,00
						<u>639.550,00</u>